


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза Т. Б. Кечил- оола
г. Кызыла Республики Тыва»

Утверждаю
Директор школы  Н.В. Заболотнева
Приказ № 98/1 от «07» апреля 2023 года



План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ
(далее - ФООП)

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно обеспечение ФООП				
1.1	Актуализация деятельности администрации школы и школьных методических объединений по введению ФООП	Март-апрель 2023	Заведующий по НМР Руководители ШМО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне общеобразовательного учреждения
1.2	Проведение методического совета по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Апрель 2023	Заведующий по НМР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
1.3	Проведение педагогического совета по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Май 2023	Заведующий по НМР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
1.4	Участие в самодиагностике готовности к введению ФООП	По графику Департамента по образованию Мэрии г.	Заведующий по НМР	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты

1.5	Организация участия педагогических работников в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Заведующий по НМР Руководители ШМО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
I. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1	Формирование плана- графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023 г.	Заведующий по НМР	Синхронизированы процессы управления введение ФООП на уровне образовательного учреждения
2.2	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	Администрация школы Руководители ШМО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
II. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1	Активизация (организация) работы школьных методических объединений	Апрель-декабрь 2023 г.	Заведующий по НМР Руководители ШМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.2	Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023 г.	Заведующий по НМР Руководители ШМО	Участие на площадках на августовском совещании с возможностью включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.3	Участие в инструктажах управленческих команд общеобразовательных учреждений по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май-июнь 2023	Администрация школы	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
3.4	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023 г.	Заведующий по НМР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
III. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений	Апрель-май 2023	Заведующий по НМР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд

4.3	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель-май 2023	Заведующий по НМР Руководители ШМО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
IV. Информационное обеспечение введения ФООП				
5.1	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП	Ежемесячно, 2023	Заместитель директора по информатизации	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП